

III Fase del Curso BL “Integración del tema sostenibilidad en la formación profesional – Programa RADES

Fase de Seguimiento a la integración del tema sostenibilidad en la formación profesional 20 de abril al 8 de agosto de 2009

En las fases anteriores realizadas en el año 2008, virtual y encuentro presencial del Curso BL “Integración del tema sostenibilidad en la formación profesional”, las instituciones representadas por los participantes tomaron conciencia de la necesidad de integrar la sostenibilidad en su labor formativa y disponen de herramientas e información para facilitar la puesta en práctica de acciones formativas vinculadas al desarrollo sostenible.

La fase de seguimiento pretende normalizar y apoyar al avance de los proyectos presentados y brindar una asesoría virtual personalizada. Esta fase termina con un taller presencial donde se presentaran los avances y logros de la implementación de los proyectos en las instituciones de formación profesional participantes del BL.

Para la fase de seguimiento a la integración del tema sostenibilidad en la formación profesional, se realizarán las siguientes actividades:

Cronograma:

Paso 1	Presentación de proyectos actualizado. Estandarización de estructuras de los proyectos, según índice propuesto	Hasta el 10 de mayo
Paso 2	Asesoría/retroalimentación de los proyectos. Chat de Asesoría virtual personalizada para cada uno de los 4 países participantes + 1 Chat colectivo	(20.05.- 26.05.2009)
Paso 3	Asesoría personalizada vía e-mail a participantes para seguimiento de avances. Presentación de estrategia de aplicación del proyecto en su institución - pasos a seguir- apoyada por las autoridades de su institución	(20.05.- 26.05.2009)
Paso 4	Implementación en las institución - restructuración de estrategia- Informe de avance de implementación	Avance al 15 de junio
Paso 5	Visitas a instituciones participantes - reunión con las autoridades y participantes de cada institución para ver avances implementación de los proyectos	Entre mayo y julio
Paso 6	Taller Regional: Presentación de avances / implementación de los proyectos, moderado por Antonio Amorós	Lima, semana del 3 al 7 de agosto (3 días)

(Fechas exactas por confirmar)

Detalle de las actividades

Paso 1 - Estandarización o normalización de proyectos - presentación

Para iniciar el seguimiento se contactaran a las instituciones y a los participantes para que en conjunto se normalice la presentación de los proyectos, abajo el esquema para ello teniendo como fuente los textos presentados en el BL.

Índice de los contenidos de los proyectos:

1. Prólogo

Introducción al tema
(1 pagina)

2. Análisis situacional

Descripción de la situación dentro de su contexto nacional e internacional.
(1 pagina)
Análisis y fundamentación del problema central, las causas y síntomas
(2 paginas)

3. Objetivos

Objetivo del proyecto
Objetivos superiores
Objetivos parciales
Indicadores de éxito
(1 pagina)

4. Grupos involucrados

Grupo de desarrollo del proyecto
Grupo de ejecución del proyecto
Grupo meta (beneficiarios)
(1 pagina)

5. Posibles resistencias

Factores de resistencia internos
(1/2 pagina)
Factores de resistencia externos
(1/2 pagina)

6. Propuesta de acción

Actividades principales y acciones concretas
(hasta 3 paginas)
Recursos humanos, técnicos, materiales, financieros
(1/2 pagina)
Plan cronológico
Plan de controlling
(1/2 pagina)

7. Consideraciones preliminares

Breve resumen

(1/2 pagina)

Próximos pasos

(1/2 pagina)

Visión de futuro

(1/2 pagina)

Anexos

Lista de chequeo para el inicio del proyecto	SI	NO
¿Están formulados los objetivos de forma clara? ¿Son conocidos?		
¿Son los objetivos medibles?		
¿Tiene el proyecto una utilidad? ¿Cuál?		
¿Son objetivos que se pueden alcanzar?		
¿Se han establecido unos plazos?		
¿Conocemos lo que espera la institución del proyecto?		
¿Está fundamentado el valor del proyecto (prioridad)?		
¿Se ha establecido de forma clara a quién hay que informar?		
¿Se ha acordado y consensado la planificación con todas las personas involucradas?		
¿Hemos previsto fases parciales para el proyecto?		
¿Se pueden cumplir los plazos acordados?		
¿Se dispone de los recursos necesarios? ¿Han sido autorizados?		
¿Disponen todas las personas involucradas de las informaciones y las capacidades necesarias?		
¿Habrá una comunicación continua sobre el desarrollo del proyecto?		
¿Se sabe exactamente cuándo es el inicio del proyecto?		

Fuente: Dr. ThomasBrechtel, RalfZöll. 37 Grad Analyse und Beratung GmbH

Paso 2 - Asesoría/retroalimentación de los proyectos.

Chat de Asesoría virtual personalizada con el facilitador Antonio Amorós. Las fechas para estos Chats se les informara a inicios de mayo, previa coordinación con los participantes.

Esquema para Informe de Estrategia de Aplicación del proyecto en su institución:

1. Estrategia de aplicación del proyecto

(1 y 1/2 pagina)

2. Actividades principales y acciones concretas

Plan cronológico (Plan de controlling)

(1 pagina)

3. Breve resumen del estado de situación de la implementación del proyecto

(Hasta 3 paginas)

4. Próximos pasos

Visión de futuro (1 pagina)

Anexos

Lista de chequeo para el controlling del proyecto	SI	NO
¿Se han formulado los objetivos del proyecto?		
¿Se han comunicado los objetivos del proyecto?		
¿Se han definido puntos centrales y objetivos intermedios?		
¿Las personas involucradas en el proyecto han entendido de forma clara los objetivos?		
¿Se realizaron reuniones periódicas con el equipo del proyecto?		
¿Se dispone de datos básicos sobre el proyecto?		
¿Había un plan del proyecto?		
¿Se cumplió con el plan de costes?		
¿Se cumplieron los plazos previstos?		
¿Se dispone de documentos, gráficas y material escrito sobre las sesiones de trabajo?		
¿Se documentaron los resultados y los resultados parciales del proyecto?		
¿Se evaluaron las posibilidades y los riesgos?		
¿Se pueden precisar las causas de las distorsiones en el proyecto?		

Paso 3 - Chat en foro de asesoría para proyectos por país (4 chats + 1 colectivo)

En este paso se implementara en la plataforma un espacio para brindar las asesoría a las instituciones teniendo como primer insumo la presentación normalizada de los proyectos (paso 1) y el documento de estrategia de aplicación que se esta realizando en las instituciones por el equipo de participantes.(paso2).

Las fechas para los Chats se coordinaran con los participantes y se realizaran entre 20 y 26 de mayo. La Asesoría la brindara Antonio Amorós, reconocido experto en el tema.

Paso 4 - Implementación en la institución - re-reestructuración de estrategia - Informe de implementación.

Informe de los participantes del estado de avance de sus proyectos, teniendo en cuenta la asesoría brindada en el paso 3. (3 paginas).

Los contenidos para este producto se detallaran en la asesoría personalizada.

Paso 5 – Visitas a instituciones participantes.

Las visitas a las instituciones se realizaran en este periodo, teniendo como insumo los avances presentados y permitirán interactuar con los participantes y las autoridades de las instituciones. Estas reuniones se realizan entre mayo y julio del 2009, las fechas y coordinaciones de agenda se realizaran dos semanas antes del viaje por parte de la coordinación del Programa RADES.

Paso 6 - Taller Regional: Presentación de avances / implementación de los proyectos del tema de sostenibilidad en la formación profesional

El Taller Regional es el espacio para que las autoridades y los participantes de las instituciones de los 4 países presenten los avances en la implementación de los proyectos y se desarrolle un intercambio de experiencias.

Las fechas exactas para este taller que se realizara en Lima entre el 3 y 7 de agosto, se informaran con la debida anticipación a las instituciones participantes.

Contacto en RADES:

Yenny Melgar Hermoza
Coordinadora Técnica de Programas

InWEnt - Internationale Weiterbildung und Entwicklung Regionalbüro Andenländer
Oficina Regional Países Andinos
Av. Los Incas 172, Edificio Peruval
San Isidro, Lima 27, Perú
Fon: +51 1 441 9000
Fax: +51 1 441 1462
formacionprofesional@inwent.org.pe
www.inwent.org.pe
www.economiasostenible.net

RADES, abril 2009